

Hier finden Sie eine kleine Liste der geplanten sowie bereits umgesetzten Maßnahmen zur Einrichtung der Anlagen rund um den Sportpark Stetten.

geplanter Termin	Aktion
-------------------------	---------------

Februar 2010	
---------------------	--

	Gründung der Abteilung "Sport und Therapie" durch den Gesamtausschuss des TSV Stetten Start der intensiven Projektvorbereitung
--	---

06. März 2010	
----------------------	--

	Generalversammlung TSV Stetten, Bekanntgabe der Projektplanungen sowie Vorschau auf die geplanten Maßnahmen
--	--

13. März 2010	
----------------------	--

	Generalversammlung TC Stetten, Bekanntgabe der Planungen und Beschluss gemeinsamer Nutzung der benötigten Flächen.
--	---

März 2010	
------------------	--

	Ausarbeitung und Entwurf der zukünftigen Anlage
--	---

Mai 2010	
-----------------	--

	Info-Veranstaltungen mit den örtlichen Stadträten bzw Fraktionsvertretern sowie der Stadtverwaltung
--	---

Juni 2010	
------------------	--

	Genehmigungsantrag an den Gemeinderat der Stadt Schwaigern.
--	---

Juli - Oktober 2010	
----------------------------	--

	Genehmigungsverfahren Landratsamt Heilbronn
--	---

29. November 2010	
--------------------------	--

	Veranstaltung zum 1. Spatenstich
--	----------------------------------

April/Mai 2011	
-----------------------	--

	Abschluss der Baumaßnahmen
--	----------------------------

28. Mai 2011	
---------------------	--

	Festabend zur Einweihung der Anlagen in der Mehrzweckhalle am Sportpark Stetten
--	---

Juni 2011	
------------------	--

	Erste Therapieeinheiten
--	-------------------------

23. Juli 2011	
----------------------	--

	Benefiz Galabend zugunsten Sport und Therapie in der Horst Haug-halle Schwaigern
--	--

